

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

คำนำ

การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานตามแผนการเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัด EB๑ เพื่อค้นหาส่วนขาด อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาแก้ไข เพื่อพัฒนางานให้ได้ตามเกณฑ์ การเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานภาครัฐ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	
๑. รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง	๑
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕	๑
๑.๒ เงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕	๑
- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕	๒
- ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๒
- ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกประเภทวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๓
- ตาราง ๓ แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกวงเงินตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๔
๒. การวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง	๕
๓. ปัญหา และอุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๕
๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๕
๕.แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ	๕- ๖

การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

และเงินนอกงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ๓๖ หมู่ ๙ ตำบลโคกเคียน

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำรายงานผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จากข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ทุกวิธีการดำเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นข้อมูลในการวางแผน จัดแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ต่อไป

๑. รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยจำแนกรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และพัสดุดังต่อไปนี้

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๕ โครงการ

- ค่าวัสดุ จำนวน ๗๖ รายการ	เป็นเงิน	๒,๐๙๐,๕๒๐.๘๒ บาท
- ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๘ รายการ	เป็นเงิน	๕๒,๖๐๒,๘๔๐.๔๐ บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ	เป็นเงิน	๔,๔๙๐,๕๐๐.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๑๘๓,๘๖๑.๒๒ บาท		

๑.๒ เงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๖๔ โครงการ

- ค่าวัสดุ จำนวน ๑๕๒ รายการ	เป็นเงิน	๔,๙๕๘,๒๕๙.๗๓ บาท
- ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ	เป็นเงิน	๑๗๙,๗๘๒.- บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ	เป็นเงิน	๕๘๓,๐๐๐.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๗๒๑,๐๔๑.๗๓ บาท		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้ดำเนินการตามความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑๐๕ โครงการ)	ร้อยละ
๑.วิธีเฉพาะเจาะจง	๘๘	๘๓.๘๑
๒.วิธีคัดเลือก	๑๗	๑๖.๑๙
๓.วิธีประกาศเชิญชวน	-	-
รวมทั้งหมด	๑๐๕	๑๐๐

การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกประเภท

ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕




รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกประเภทวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

เงินนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑๖๔ โครงการ)	ร้อยละ
๑.วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๖๔	๑๐๐
๒.วิธีคัดเลือก	-	-
๓.วิธีประกาศเชิญชวน	-	-
รวมทั้งหมด	๑๖๔	๑๐๐

การจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณแสดงร้อยละของจำนวนโครงการ
จำแนกประเภท ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕




ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๖๙ โครงการ จำแนกประเภทวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุด
คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๕๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๘ รองลงมาคือวิธีคัดเลือก
จำนวน ๑๗ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๖.๓๑

ตาราง ๓ แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกวงเงินตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๒๖๙ โครงการ)	ร้อยละ
๑.วิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕๒ รายการ)	๑๐,๑๓๗,๓๕๒.๙๕ บาท	๑๕.๖๒
๒.วิธีคัดเลือก (๑๗ รายการ)	๕๔,๗๖๗,๕๕๐.- บาท	๘๔.๓๘
๓.วิธีประกาศเชิญชวน	-	-
รวมทั้งหมด	๖๔,๙๐๔,๙๐๒.๙๕	๑๐๐

ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกวงเงินตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๙๐๔,๙๐๒.๙๕ บาท จำแนกเงินวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือวิธีการคัดเลือกเป็นเงิน ๕๔,๗๖๗,๕๕๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๘ รองลงมาคือวิธีการเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๑๐,๑๓๗,๓๕๒.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๒ ที่กำหนดไว้ในเอกสารการจัดสรรงบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และ ประสบผลสำเร็จ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้หลักความโปร่งใส ความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีความแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมถึงตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๙๗๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบอำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีการคัดเลือก มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) ให้หัวหน้าส่วนราชการไม่เกินวงเงิน ๕ ล้านบาท และวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการไม่เกินวงเงิน ๓ ล้านบาท

๒. การวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง

จากการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการได้ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากการดำเนินการต่างๆ แต่ละขั้นตอน มีระยะเวลาในการดำเนินการ เช่น ต้องมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และใบปริมาณงาน BOQ ผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจรับ และขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ ต้องผ่านระบบ e-GP ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด มีความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินในเรื่องนั้นๆ ล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาในงบประมาณนั้นๆ

๓. ปัญหา และอุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้าง

- ๓.๑ การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เช่น ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เนื่องจากการใช้ในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน แต่สามารถควบคุมได้ไม่ให้เกิดกรอบการใช้จ่ายที่กำหนดในแต่ละเดือน
- ๓.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน ที่แต่ละส่วนกำหนด
- ๓.๓ การขาดความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- ๓.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอความต้องการใช้พัสดุรายละเอียดไม่ชัดเจน
- ๓.๕ ความเร่งด่วนของการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความผิดพลาด
- ๓.๖ การใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th (e-GP) เป็นการเพิ่มขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้ามากขึ้น
- ๓.๗ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ชัดเจน
- ๓.๘ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจของระเบียบ กฎหมาย ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการตีความ

๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๙ โครงการ ๙๐ รายการ ดำเนินการก่อนผูกพันแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๕๗,๓๒๕,๓๔๐.๔๐ บาท (เงินห้าสิบล้านเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทสี่สิบสตางค์) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง ๕๗,๐๙๓,๓๔๐.๔๐.-บาท (เงินห้าสิบล้านเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทสี่สิบสตางค์) โดยคณะกรรมการซื้อหรือจ้างได้ดำเนินการต่อรองราคา เป็นการประหยัดงบประมาณ ๒๓๒,๐๐๐.-บาท (เงินสองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕.แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ

จากประเด็นส่วนขาดจากการจัดซื้อจัดจ้างการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๕.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการตามแผนกำหนดไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ มีเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เร่งรีบในช่วงเวลาปลายปีงบประมาณ (ข้อ ๓.๑ และ ๓.๒)

๕.๒ หน่วยงานควรส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของงานด้านพัสดุไปอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน

/๖...ผู้รับผิดชอบ

- ๕.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องทำรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการใช้ให้ชัดเจน
๕.๔ ควรมีคู่มือ แนวทางปฏิบัติงานให้ชัดเจน
๕.๕ ควรให้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๕.๖ ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th (e-GP)
๕.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ให้ทันสมัยโดยให้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการตีความ
การวิเคราะห์กฎหมาย มาเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลายมือชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางชूरัยณี ลิติ)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลายมือชื่อ



ผู้ทบทวน

(นางกรั้มปี๊ แซ่ลีมา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

