

## รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ จัดจ้างโปรแกรม Copilot

หน่วยบริการ	ช่วงเดือนมีนาคม 2569 (ระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 69) และกิจกรรมการดำเนินการ							
	130269	16-180269	19-200269	23-270269	2-90369	110369	12-160369	25-310369
	จัดทำรายงานความต้องการจัดระบบคอมพิวเตอร์	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คกก.กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง	รายงานผลกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	จัดทำรายงานขอซื้อแต่งตั้ง คกก.ตรวจรับพัสดุพร้อมเงื่อนไขการจัดซื้อ เสนอผู้มีอำนาจ	ให้ผู้ขายเสนอราคา	พิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	อำนาจลงนามในสัญญาให้หลุดในระบบ egp คือแบบสัญญาซื้อขายและอนุญาต ให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รพ.นราธิวาสราชนครินทร์								
รพ.สุไหงโก-ลก								
รพ.ตากใบ								
รพ.บาเจาะ								
รพ.ระแงะ	ดำเนินการแล้ว							
รพ.เรือเสาะ								
รพ.ศรีสาคร								
รพ.แว้ง								
รพ.สุคีริน								
รพ.สุไหงปาดี								
รพ.จะนะ								
รพ.เจาะไอร้อง								
รพ.อื่นๆ								

หน่วยบริการที่ได้ดำเนินการแล้ว

หมายเหตุ : รพ.เจาะไอร้องมีความก้าวหน้าระดับมาถึงขั้นตอนการทำสัญญาซื้อขาย ซึ่งเร็วกว่าระยะเวลาที่ทางสสจ. กำหนดไว้ และในส่วนของรพ.นราธิวาส ฯและรพ.สุไหงโก-ลก จะต้องติดตามความก้าวหน้าเพื่อ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด